

2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	共青团东莞市第十七次代表大会
项目主管部门	中国共产主义青年团东莞市委员会
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：项目本年度第一次实施绩效自评，没有上一年度自评结果应用情况。</p> <p>3、绩效信息公开情况：本年度第一次纳入绩效管理，无绩效信息公开情况。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 市级财政年初预算金额(31.85)万元，调整后预算金额(31.85)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(0.05)万元，年初预算执行率为(0.14)%，调整后预算执行率为(0.14)%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 项目计划于2019年底开展共青团东莞市第十七次代表大会，实际未完成，预算执行率为0.14%。主要原因是：第17次团代会会议原计划2019年年底召开，由于团委领导班子去年12月底才配齐，因此两个会议延迟至2020年召开，导致当年未完成。</p>

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>项目未按计划完成预期效益目标, 导致预期效益目标未能实现。预算执行率低, 造成财政资金沉淀, 影响财政资金使用效益。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>(一) 本项目实施条件和外部环境已发生变化, 原定的大部分绩效目标难以实现, 建议设计新的绩效计划, 按有关程序调整预算资金和绩效目标, 优化财政资源配置, 寻找实现绩效目标的更优路径。</p> <p>(二) 建议你单位做好绩效自评结果应用, 针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实, 切实改进项目绩效管理。</p>
<p>备注: 市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期: 2020年09月22日